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(млн, руб.)
Инфраструктурные
объекты

начало
работ

срок
сдачи

фактическое
состояние

источ
ник
фина
нсир

план Факт
31.08

требуемые мощности 
потребления энергоресурсов

примеч
ание

Реконструкция 
котельной под 
природный газ в с. 
Верхние Пески

2017 2017 1 .Заключены договора на 
проектные работы.
2. Идет разработка ПСД.
3. Ведутся работы по 
техперевооружению. 
4.0кончание работ 01.11.2017 г.

РБ
В Б -
(ООО
Грант
)

1,5 0,04

Реконструкция
системы
водоснабжения в с. 
Петропавловское

2017 2018 1 .Создан проект на 
реконструкцию системы 
водоснабжения.
2. Проект прошел экспертизу.
3.Отправлена заявка в 
Правительство на включение 
мероприятия в программу 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий».

РБ
ВБ

1,2

Модернизация 
котельной 
Администрации 
Китайского района 2017

2017 1 .Проектные работы выполнены.
2. Приобретне газовый котел и 
газовый счетчик.
3. В соответствии с документами 
по техническому перевооружению 
идет монтаж газового котла 
эксплуатирующей организацией.

РБ 1,3 0,8

Строительство 
хоккейного корта и

2017 2017 1 .Хоккейный корт 
отремонтирован.

РБ 1,0



лыжной базы

Строительство 
молочно-товарного 
комплекса на 1500 
голов

2017 1 .Определены инвестиционные 
площадки.
2.Ведутся переговоры с 
инвестором.

ВБ 1 .Строит-во ЛЭП и КТП по 
заявленной мощности 
2.Обустройство артезианской 
скважины
3. Система водоотведения с 
использованием септика
4. Строительство котельной
5. Строительство газопровода

Реконструкция 
привокзальной 
площади в г. Катайске

2017 2017 1 .Пакет документов сформирован 
в рамках программы моногорода.
2. Составлена смета.
3. Выполнен ремонт из дорожного 
фонда на сумму 4910032 руб.

4,0 4,9

Ремонт Дома для 
детей и юношества

2017 1 .На ремонт составлена смета 
расходов.
2.Ведется переговоры по 
возможным источникам 
финансирования и разработки
псд

РБ 7,4

Проектирование 
распределительного 
газопровода от ГРС
г. Катайска до узла 
подключения сетей 
газораспределения д. 
Шевелева,
д. Оконечникова 
Катайского раойна 
Курганской области

2017 2017 1 .Проект разработан.
2.Ведутся работы по сдаче ПСД на 
госэкспертизу.

РБ 1,2

Сеть
газораспределения от

2017 2017 1 .Объявлен аукцион. 
2.Подписан контракт

ОБ



д.Анчугово до 
с.Лобаново 
Катайского района 
Курганской области

3.Ведется строительство сети 
газораспределения.

Сеть
газораспределения 
с.Лобаново 
Катайского района 
Курганской области

2017 2017 1 .Ведется строительство ФБ
ОБ
ВБ

3.1
3.1 
0,4

3.1
3.1

Строительство ФОК 2017 1 .Подготовлен земельный участок, 
поставлен на кадастровый учет. 
2.Идет согласование по разработке 
ПСД (1,5-1,8)

1 .Требуемые мощности будут 
представлен в ПСД

Строительство школы 2017 1 .Определен земельный участок 
под строит-во.
2. (какую строить?)
3. Ведется постановка земельного 
участка на кадастровый учет.

1 .Требуемые мощности будут 
представлены в ПСД

Строительство 
газовых сетей д. 
Шевелева

2017 1 .Г отовится проектная 
документация.
2.Планируется сдача ПСД на 
госэкспертизу.

ФБ
ОБ
РБ
ВБ

0,5
0,7
0,2
1,8 0,4

Строительство 
газовых сетей с. 
Ушаковское

2017 1 .Готовится ПСД.
2.Планируется сдача ПСД на 
госэкспертизу.

ФБ
ОБ
РБ
ВБ

3.1
4.1 
1,0 
2,0 2,0

Строительство 
газовых сетей 
д,Оконечниково

2017 1 .Готовится ПСД.
2.Планируется сдача ПСД на 
госэкспертизу.

ФБ
ОБ
РБ
ВБ

0,9
1,2
0,3
0,6 0,6

Строительство 2017 1 .Готовится ПСД. ФБ 1,5



газовых сетей 
с.Никитинское

2.Планируется сдача ПСД на 
госэкспертизу.

ОБ
РБ
ВБ

2,0
0,5
0,5 0,5

Строительство 
газовых сетей 
д.Ипатова

2017 1 .Готовится ПСД.
2.Планируется сдача ПСД на 
госэкспертизу.

ФБ
ОБ
РБ
ВБ

1,4
1,8
0,5
0,9 1,0

Строительство 
газовых сетей с. 
Верхнеключевское

2017 1 .Готовится ПСД.
2.Планируется сдача ПСД на 
госэкспертизу.

ФБ
ОБ
РБ
ВБ 2,1 2,1

Строительство 
газовых сетей д. 
Марай

2017 1 .Готовится ПСД. 
2.Планируется сдача ПСД на 
госэкспертизу.

ФБ
ОБ
РБ
ВБ 0,6 0,6

Ремонт спортзала 
с. Ушаково

2017 1 .Подготовлена ПСД.
2. Сдача ПСД на экспертизу в 
сентябре 2017г.

ОБ 1,1

Ремонт спортзала 
с.Верхнетеченское

2017 1 .Подготовлена ПСД.
2. Сдача ПСД на экспертизу в 
сентябре 2017г.

ОБ 1,1

Ремонт клуба 
с.Ушаковское

2017 1 .Подготовлена ПСД.
2. Сдача ПСД на экспертизу в 
сентябре 2017г.

ОБ 1,1



Ремонт клуба 
с. Верхнетеченское

2017 1 .Подготовлена ПСД.
2. Сдача ПСД на экспертизу в 
сентябре 2017г.

ОБ и

Ремонт КСШ № 1 2017 2018 1 .Подготовлена ПСД 
2.По дана заявка на 
финансирование.

ОБ 5,0

Строительство 
многоквартирного 
жилого дома

2017 1 .Подготовлен земельный участок
2. Проведен аукцион
3. Начало строительства 4 кв. 2017 
года

ФБ
ОБ
РБ
ВБ

Строительство 
тепличного комплекса

2017 1 .Определена инвестплощадка. 
2. Ведутся переговоры с 
инвестором.

ВБ 1 .Возможность подключения к 
воде, эл.энергии, газ.

Исп.Сажаева М.В.30034


